## **Untitled Gantt Project**

Feb 2, 2023

http://

Project manager

**Project dates** Jan 30, 2023 - Feb 14, 2023

Completion48%Tasks25Resources0

## Tasks

Name	Begin date	End date
주제 모색	1/30/23	1/30/23
개요서 작성	1/30/23	2/8/23
필요직업군 크롤링	1/31/23	2/6/23
잡코리아	1/31/23	2/6/23
대주제 로봇	1/31/23	1/31/23
세분화 작업	2/2/23	2/6/23
VPN 설치 및 테스트	2/2/23	2/2/23
데이터 프레임 작성	2/6/23	2/6/23
시각화 자료 작성	2/6/23	2/6/23
사람인	1/31/23	2/6/23
대주제 로봇	1/31/23	1/31/23
세분화작업	2/2/23	2/6/23
데이터프레임 작성	2/6/23	2/6/23
시각화 자료 작성	2/6/23	2/6/23
공공데이터 자료 추출	1/30/23	2/2/23
hwp 데이터 추출법 조사	1/30/23	1/30/23
· 로봇 부품 및 부분품	1/30/23	1/30/23
서비스로봇	1/30/23	1/30/23
로봇산업 관련 데이터	1/30/23	1/30/23
시각화 데이터 작성	2/2/23	2/2/23
프레젠테이션	1/30/23	2/13/23
스토리라인 구축	1/30/23	2/2/23
PPT 작성	2/6/23	2/7/23
대본 작성	2/6/23	2/7/23
발표	2/13/23	2/13/23

## **Gantt Chart**

Gantt Chart											
GANTT		01'23 February 2023									
Name	Begin date	31 End date	1	2	3	6	7	8	9	10	
주제 모색	1/30/23	1/30									
개요서 작성	1/30/23	2/8/				-					
필요직업군 크롤링	1/31/23	2/6/				-					
잡코리아	1/31/23	2/6/				-	7				
대주제 로봇	1/31/23	1/31/									
세분화 작업	2/2/23	2/6/									
VPN 설치 및 테스트	2/2/23	2/2/									
데이터 프레임 작성	2/6/23	2/6/									
시각화 자료 작성	2/6/23	2/6/									
사람인	1/31/23	2/6/					-				
대주제 로봇	1/31/23	1/31/									
세분화작업	2/2/23	2/6/									
데이터프레임 작성	2/6/23	2/6/									
시각화 자료 작성	2/6/23	2/6/									
공공데이터 자료 추출	1/30/23	2/2/			-						
hwp 데이터 추출법 조사	1/30/23	1/30									
로봇 부품 및 부분품	1/30/23	1/30									
서비스로봇	1/30/23	1/30									
로봇산업 관련 데이터	1/30/23	1/30									
시각화 데이터 작성	2/2/23	2/2/									
프레젠테이션	1/30/23	2/13/									
스토리라인 구축	1/30/23	2/2/		_							
PPT 작성	2/6/23	2/7/									
대본 작성	2/6/23	2/7/									
발표	2/13/23	2/13/									

**Resources Chart** 



9

1 10



Name Default role

