## **Untitled Gantt Project**

Feb 1, 2023

http://

Project manager

**Project dates** Jan 30, 2023 - Feb 8, 2023

Completion40%Tasks22Resources0

## Tasks

Name	Begin date	End date	
주제 모색	1/30/23	1/30/23	
개요서 작성	1/30/23	2/6/23	
필요직업군 크롤링	1/31/23	2/7/23	
잡코리아	1/31/23	2/7/23	
대주제 로봇	1/31/23	2/1/23	
VPN 설치 및 테스트	1/31/23	1/31/23	
Robots 크롤링 금지 태그 확인	1/31/23	1/31/23	
데이터프레임 작성	2/6/23	2/6/23	
시각화 자료 작성	2/7/23	2/7/23	
사람인	1/31/23	2/7/23	
대주제 로봇	1/31/23	2/1/23	
데이터프레임 작성	2/6/23	2/6/23	
시각화 자료 작성	2/7/23	2/7/23	
공공데이터 자료 추출	1/31/23	2/6/23	
hwp 데이터 추출법 조사	1/31/23	1/31/23	
로봇 부품 및 부분품	1/31/23	1/31/23	
서비스로봇	1/31/23	1/31/23	
시각화 데이터 작성	2/2/23	2/6/23	
프레젠테이션	1/31/23	2/7/23	
스토리라인 구축	1/31/23	1/31/23	
PPT 작성	2/2/23	2/6/23	
대본 작성	2/7/23	2/7/23	

## **Gantt Chart**





