

# Untitled Gantt Project

---

Feb 2, 2023

<http://>

Project manager

Project dates

Jan 30, 2023 - Feb 14, 2023

Completion

48%

Tasks

25

Resources

0

## Tasks

2

Name	Begin date	End date
주제 모색	1/30/23	1/30/23
개요서 작성	1/30/23	2/8/23
필요직업군 크롤링	1/31/23	2/6/23
잡코리아	1/31/23	2/6/23
대주제 로봇	1/31/23	1/31/23
세분화 작업	2/2/23	2/6/23
VPN 설치 및 테스트	2/2/23	2/2/23
데이터 프레임 작성	2/6/23	2/6/23
시각화 자료 작성	2/6/23	2/6/23
사람인	1/31/23	2/6/23
대주제 로봇	1/31/23	1/31/23
세분화작업	2/2/23	2/6/23
데이터프레임 작성	2/6/23	2/6/23
시각화 자료 작성	2/6/23	2/6/23
공공데이터 자료 추출	1/30/23	2/2/23
hwp 데이터 추출법 조사	1/30/23	1/30/23
로봇 부품 및 부분품	1/30/23	1/30/23
서비스로봇	1/30/23	1/30/23
로봇산업 관련 데이터	1/30/23	1/30/23
시각화 데이터 작성	2/2/23	2/2/23
프레젠테이션	1/30/23	2/13/23
스토리라인 구축	1/30/23	2/2/23
PPT 작성	2/6/23	2/7/23
대본 작성	2/6/23	2/7/23
발표	2/13/23	2/13/23

Gantt Chart



Resources Chart

